

Informe Ejecutivo: Evaluación Presupuestaria Trimestral

Sector: Software / SaaS | Periodo: Q3 Cierre Trimestral

Fecha: Agosto 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Durante el presente trimestre se ha realizado una auditoría exhaustiva sobre la ejecución presupuestaria del departamento de operaciones y tecnología. La evaluación revela desviaciones operativas críticas que impactan tanto el margen operativo como el ritmo de ejecución del *roadmap* de producto. Se requiere una intervención inmediata en gobernanza en la nube y optimización de CAC.

1. Análisis de Desviaciones Críticas

Servidores e Infraestructura Cloud

+32% Sobre Presupuesto

El escalamiento no planificado de cargas de trabajo y redundancias no optimizadas en AWS/Azure superó holgadamente el margen de contingencia. Este incremento representa la desviación con mayor impacto negativo inmediato en el margen bruto.

Marketing de Adquisición (SEM / Paid Growth)

+25% Sobre Presupuesto

Se registró un incremento sustancial en el costo por adquisición (CAC) en campañas de rendimiento pagadas, sin lograr la tasa de conversión esperada ni el retorno proyectado en ingresos recurrentes mensuales (MRR).

Adquisición de Talento e Ingeniería

-18% Subejecución

Retrasos estructurales en la contratación de roles clave de desarrollo redujeron la partida presupuestaria de nómina. Aunque genera un ahorro de caja a corto plazo, compromete los tiempos de entrega de características clave del software.

2. Matriz de Control Presupuestario y Plan de Acción

CATEGORÍA	DESVIACIÓN	ACCIÓN SUGERIDA
Infraestructura Cloud	+32% (Sobrecosto)	Auditar instancias en la nube, aplicar <i>Reserved Instances</i> / <i>Savings Plans</i> e implementar políticas estrictas de <i>FinOps</i> .
Marketing de Adquisición	+25% (Sobrecosto)	Pausar canales con CAC elevado y reasignar el presupuesto hacia canales de conversión orgánica y alianzas estratégicas.
Nómina de Ingeniería	-18% (Subejecución)	Acelerar el proceso de reclutamiento mediante agencias especializadas o la contratación temporal de <i>freelancers</i> clave.

Próximos Pasos & Gobernanza

Se recomienda implementar un comité de control de gestión semanal para monitorear el impacto de las medidas de FinOps y reajustar el *forecast* del próximo trimestre antes del cierre de mes.